

Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník
Výpis usnesení ze 10. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 6. září 2023

ZO schvaluje:

1a/10/2023 - ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zhotovení projektové dokumentace k akci – Kanalizace Rudník III. etapa“ dle předloženého znění, spočívající v prodloužení termínu dokončení do 30.6.2024. Úprava termínu plnění je způsobena úpravami řešení na základě požadavku správce kanalizační sítě a administrativními průtahy při zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků, tj. nečinností třetích osob.

HLASOVÁNÍ: 11-0-0

1b/10/2023 – ZO schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 030/2022 (SOD-PDV/0922003/1.0) ze dne 17. 06. 2022 k akci „Přestupní terminál v obci Rudník“, dle předloženého znění. Dodatkem č. 3 dojde k navýšení ceny díla o částku 147.719,55 Kč bez DPH, celková cena díla bude 16.421.187,17 Kč bez DPH. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje k provedení změn a úprav díla spočívajících v úpravě vjezdů / výjezdů nástupišť a zábradlí nástupišť dle Změnového projektu a Změnového rozpočtu. Doba plnění nezbytných změn a úprav díla je specifikována v čl. IV odst. 4.1.

HLASOVÁNÍ: 10-0-1

ZO bere na vědomí:

1c/10/2023 – ZO bere na vědomí vystavenou fakturu č. 23-004-00105 na firmu A 177 s.r.o., Krkonošská 177, 543 71 Vrchlabí za vícepráce k akci „Přestupní terminál v obci Rudník“ vzniklých vadou projektové dokumentace vyhotovené firmou A 177 s.r.o.

Ověřovatelé: Jana Svobodová

dne

Aleš Maloch

dne

starosta: Pavel Steklý

dne